

Приложение № 1
к соглашению от
15 февраля 2017 года
№ 42/157

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования поселения Ленинградская области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
результативности использования субсидии**

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные и исполнители	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
--------------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------	----------------------

I Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ленинградская область на 2017 год»

1) Обустройство уличного освещения в пос. Людовое Людовского сельского поселения (Старое Людовое)

1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения о предоставлении субсидий	Администрация в Людовского сельского поселения муниципального района	Заключение муниципального контракта
2.	Проведение работ по восстановлению уличного освещения в пос. Людовое сельского поселения (Старое-Людовое) района (Старое-Людовое)	3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Восстановление уличного освещения, улучшение условий жизни населения
3.	Примка объекта в порядке, установленном в контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация в Людовского сельского поселения муниципального района	Акт-приемки объекта заказчику подрядчиком
3.	Примка объекта в порядке, установленном в контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация в Людовского сельского поселения муниципального района	Согласно проекту контракта 35 календарных дней с момента заключения контракта

2) Обустройство уличного освещения в пос. Людовое Людовского сельского поселения (Центр)

1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения о предоставлении субсидий	Администрация в Людовского сельского поселения муниципального района	Заключение муниципального контракта
2.	Проведение работ по восстановлению уличного освещения в пос. Людовое сельского поселения	3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Восстановление уличного освещения, улучшение условий жизни населения
4.	Проведение работ по восстановлению уличного освещения в пос. Людовое сельского поселения	4 квартал 2017 года	Подрядная организация	Восстановление уличного освещения, улучшение условий жизни населения

/О.В. Кустова

Глава администрации муниципального образования Людовское сельское поселение
муниципальный район Ленинградский области

	поселения Людовское района (ЛенТР)				улучшение условий жизни населения
3.	Применение объекта в порядке, установленном контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация Людовского сельского поселения муниципального района	Акты-приемки передачи объекта заказчику	Согласно проекту контракта 35 календарных дней с момента заключения контракта
1.	Мониторинг реализации программы, в том числе:	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация Людовского сельского поселения муниципального района	Акты-приемки передачи объекта заказчику	
2.	Применение и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация Людовского сельского поселения муниципального района	Акты-приемки передачи объекта заказчику	В сроки предусмотренные контрактом
3.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в о не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Ежеквартально о не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация Людовского сельского поселения муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по соглашению с Комитетом	Предоставлен отчет по состоянию на 01.10.2017
4.	Корректировка программы и согласования по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Людовского сельского поселения муниципального района	Наиболее эффективное использование средств	Корректировка не проводилась

II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Людовское сельское поселение на 2017 год»